

# 駒場祭準備スケジュール

●駒場祭当日までの大まかなスケジュールです。準備を進める際の目安としてください。

## 9月

購入数・広報文・予算など申請に関係のある内容を決定しましょう。

仕入れ先などの検討も行いましょう。

～下旬 実際の企画の詳細を確定します。

### 9/17 「各種登録・申請・申込」締切

企画構成員から徴収する金額についても見積もっておきましょう。

## 10月

～下旬 テストプレイや商品の試作を行いましょう。

当日に向けて、広報にも力を入れていきましょう。

## 11月

### 11/10～12 第3回企画代表者会議

当日までにやること

- 委員会以外から仕入れる必要な物品(食品を除く)を購入しましょう。
- 前々日までには装飾などの必要な制作を終わらせるようにしましょう。
- 当日の企画構成員のシフトを組みましょう。

## 第74回駒場祭

11/23 前日準備日

11/24～26 駒場祭当日